


**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ
ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«УСТЬ-КОКСИНСКИЙ
РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ**



**АЛТАЙ
РЕСПУБЛИКАНЫН
«КӨК-СУУ-ООЗЫ АЙМАК»
МУНИЦИПАЛ
ТӨЗӨЛМӨЗИНИНГ
КОНТРОЛЬДООР-ТООЛООР
ОРГАНЫ**

Школьный пер., д.6 кабинет7,9, с. Усть-Кокса,
Республика Алтай, 649490

тел.: 8(388-48) 2-21-62
E-mail: ksokoksa@yandex.ru

Протокол заседания коллегии № 8 от
25.07.2025г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель КСО
В.Г. Пономарёва
«28» июля 2025 года

Отчет

о результатах контрольного мероприятия

**«Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в МБОУ «Горбуновская ООШ»**

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.2.18 плана работы Контрольно-счетного органа муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай на 2025 год, утвержден Распоряжением председателя Контрольно-счетного органа МО «Усть-Коксинский район» РА от 17.12.2024 г. № 32 (в редакции от 16.06.2025 №15).

Руководитель контрольного мероприятия - председатель КСО Пономарёва В.Г.

Проверяемый период деятельности: 2023 год

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горбуновская основная общеобразовательная школа».

Полное официальное наименование - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горбуновская основная общеобразовательная школа» (далее – Учреждение или МБОУ «Горбуновская ООШ»).

Местонахождение (юридический адрес) МБОУ «Горбуновская ООШ»: 649494, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Горбуново, ул. Молодежная, 17.

Устав Учреждения в последней редакции утвержден Приказом № 206 начальника Управления образования Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 10 августа 2022 года (далее по тексту Устав Учреждения).

В нарушение п.6 Приказа № 86н от 21 июля 2011 г (в ред. Приказов Минфина РФ от 23.09.2013 № 98н, 17.12.2015 № 201н) «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждениям, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта» (далее Порядок 86н), Устав Учреждения не размещен на сайте www.bus.gov.ru «Для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях». Согласно п.15 Приказа № 86н, «Срок публикации в течении пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или внесение в них изменений».

Учреждение имеет филиал: - детский сад «Колосок» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Горбуновская ООШ» на правах обособленного филиала, расположенного по адресу: 649494, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Горбуново, Садовая, 4.

На основании п. 1.7. Устава Учреждения Учредителем и собственником имущества МБОУ «Горбуновская ООШ» является Администрация Муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай (далее Учредитель).

Сведения об участниках/ учредителях юридического лица МБОУ «Горбуновская ООШ» на сайте Федеральной налоговой службы в Едином государственном реестре юридических лиц от 25.06.2025 № ЮЭ9965-25 94161026, указаны не верно «Республика Алтай Усть-Коксинский район», п.1.7 Устава Учреждения гласит – «Учредителем и собственником имущества ОО является администрация Муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай».

КСО отмечает, данный факт указывает на недостоверность сведений о юридическом лице, что нарушает ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Функции и полномочия учредителя, согласно ст.1.7 Устава Учреждения осуществляет Управление образования администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай (далее – Управление образования).

Учреждение создано на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности. Имущество закреплено за Учреждением на праве оперативного управления.

Учреждение является юридическим лицом, пользуется всеми правами и выполняет обязанности, связанные с этим статусом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, печать установленного образца, фирменные бланки, имеет в оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами.

МБОУ «Горбуновская ООШ» состоит на налоговом учете с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) – 0406003073 с кодом причины постановки на учет (КПП) – 040001001.

Основной государственный регистрационный номер - 1020400564920.

Согласно п. 1.20. Устава Учреждения, МБОУ «Горбуновская ООШ» самостоятельно в формировании своей структуры, выбирает формы, средства, методы, приемы обучения и воспитания в соответствии с Федеральным законодательством.

Учреждение аккредитовано, имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности.

В соответствии со ст. 15 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Учреждение осуществляет закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и иных средств в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

В МБОУ «Горбуновская ООШ» проведено контрольное мероприятие в соответствии с полномочиями, определенными ст.98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

Вопросы контрольного мероприятия:

1. Проверка соответствия действий (бездействий) при осуществлении закупок нормативным правовым актам (законность закупок), соответствия объектов закупок и результатов их использования целями деятельности, функциям и полномочиям заказчиков (целесообразность закупок);

2. Проверка соответствия объекта, цены и других характеристик закупок установленным нормативам и требованиям (обоснованность закупок);

3. Проверка планирования закупок, заключения контрактов и выполнения их условий в установленные сроки (своевременность закупок);

4. Другие вопросы, связанные с объектами и целью проверки.

По результатам проверки составлен акт. Акт подписан без разногласий.

Наличие письменных объяснений, замечаний или возражений со стороны должностных лиц объекта контроля и заключение руководителя контрольной группы по ним: в установленные сроки не представлены.

Результаты контрольного мероприятия:

1. Проверка соответствия действий (бездействий) при осуществлении закупок нормативным правовым актам (законность закупок), соответствия объектов закупок и результатов их использования целями деятельности, функциям и полномочиям заказчиков (целесообразность закупок)

Федеральный закон № 44-ФЗ, регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

Согласно ст.8 Федерального закона № 44-ФЗ, одним из принципов контрактной системы в сфере закупок, является принцип обеспечения конкуренции. В качестве обозначения одной из двух составляющих содержания указанного принципа ч. 1 ст. 8 Федерального закона №44-ФЗ среди целей функционирования контрактной системы в сфере закупок называет создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок.

Федеральный закон № 44-ФЗ и принимаемые в соответствии с ним подзаконные нормативные акты:

- системно регулируют вопросы планирования, нормирования, обоснования закупок;
- способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), включая закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- мониторинг и аудит в сфере закупок;
- порядок исполнения государственных и муниципальных контрактов и экспертизы полученных результатов;
- информационное обеспечение контрактной системы, контроль в сфере закупок и порядок обжалования действий (бездействия) различных участников контрактной системы, в том числе контрактных управляющих, должностных лиц контрактной службы.

В соответствии с ч.2 ст.38 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает 100 млн. рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого заключенного контракта.

Во исполнение требований ч.2 ст.38 Федерального закона № 44-ФЗ Приказом от 29.12.2022 №86 в МБОУ «Горбуновская ООШ» назначен контрактный управляющий – директор Учреждения, с закреплением функций и полномочий, предусмотренные ч.4 ст.38 Федерального закона № 44-ФЗ.

Согласно ч.6 ст.38 Федерального закона № 44-ФЗ указано, что контрактный управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

В ходе проверки Учреждением не предоставлено положение о единой комиссии по определению поставщиков МБОУ «Горбуновская ООШ», утвержденное Приказом директора «Горбуновской ООШ» от 31.03.2022 №17, с утверждением нового положения «О Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд МБОУ «Горбуновская ООШ», Приказом директора «Горбуновской ООШ» от 05.04.2023 №14, что позволяет сделать вывод, о нарушении ч.2 ст. 39 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с ч.1 ст. 39 Федерального закона № 44-ФЗ приказом Начальника Управления образования от 18.01.2023 №10/1«О создании единой комиссии по закупкам» создана комиссия по осуществлению закупок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей при проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений, проводимых в электронной форме, для нужд Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Горбуновская основная общеобразовательная школа».

Комиссия утверждена в следующем составе трех человек:

№п/п	Занимаемая должность	Функции в составе комиссии
1	2	3
1	Директор МБОУ «Горбуновская ООШ»	Председатель единой комиссии
2	Начальник управления образования	Заместитель председателя единой комиссии
3	И.о директора МБОУ «Тюгурюкская ООШ»	Член комиссии

Согласно требованиям ч. 6 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ, назначенный Председатель единой комиссии имеет подтверждающий документ о профессиональной переподготовке по программе «Эффективные решения в сфере закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд» диплом ООО «Столичный учебный центр» от 10.11.2020г.

В нарушение ч. 5 ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, член комиссии Н... не имеет удостоверения о повышении квалификации в сфере закупок.

КСО рекомендует в целях поддержания и повышения профессионализма контрактного управляющего, членов единой комиссии рекомендуется периодически проходить обучение (повышение квалификации) в сфере закупок.

Планирование закупок является базовым и одним из самых важных элементов закупочного цикла, от качества которого зависит весь процесс закупок и в значительной мере его результат. Одна из основных задач планирования закупок заключается в минимизации рисков осуществления закупок некачественной продукции, в том числе в связи с формированием требований к закупаемой продукции.

Проверка формирования, утверждения и ведения плана - графика, а также порядок его размещения в открытом доступе показала следующее:

План-график закупок товаров, работ, услуг (далее План-график) формируется бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями в соответствии с требованиями ч. 6 ст.16 Федерального закона № 44-ФЗ при планировании финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, государственного, муниципального унитарных предприятий и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального унитарных предприятий.

В соответствии с ч.1 ст.16 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением планирование закупок на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок и размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг – www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

Порядок формирования, утверждения, ведения и размещения на официальном сайте планов-графиков закупок утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 (далее - Порядок № 1279).

Согласно ч.7 ст.16 Федерального закона № 44-ФЗ, п.12 Порядка № 1279 планы-графики закупок формируются Учреждением в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности (далее - план ФХД) и утверждаются в течение 10 рабочих дней со дня утверждения плана ФХД путем подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

План ФХД Учреждением на 2023 год утвержден 26.12.2022 г.

В соответствии с ч. 7 ст.16 Федерального закона № 44-ФЗ план - график МБОУ «Горбуновская ООШ» на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов утвержден приказом от 29.01.2022 №85, без нарушения срока.

В соответствии с ч.9 ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ информация о плане-графике МБОУ «Горбуновская ООШ» размещена на официальном сайте 29.12.2022г.

Используя Заказчиком функционал официального сайта, размещение планов-графиков осуществлялось автоматически после прохождения казначейского контроля, предусмотренного ч.5 ст.99 Федерального закона № 44-ФЗ, и автоматизированной проверки информации в нем на соответствие Порядку № 1279. В ходе планирования закупок товаров (работ, услуг) МБОУ «Горбуновская ООШ» (заказчиком) неоднократно в планы-графики вносились изменения за 2023 год, в количестве 5 версии (изменений).

На официальном сайте Учреждением размещен план-график с датой утверждения не соответствующей дате приказа:

- дата утверждения на официальном сайте указана - 28.12.2022г., Приказ «Об утверждении плана закупок на 2023 год» от 29.12.2022 № 85;
- дата утверждения на официальном сайте указана - 08.01.2023г., Приказ «О внесении изменений в план график закупок ...» от 09.01.2023 №2;
- дата утверждения на официальном сайте указана - 05.07.2023г., Приказ «О внесении изменений в план график закупок ...» от 06.07.2023 №36/3;
- дата утверждения на официальном сайте указана - 30.12.2023г., Приказ «О внесении изменений в план график закупок ...» от 29.12.2023 №64 «О внесении изменений в план график закупок ...».

Необходимость внесения изменений в документы планирования обусловлена приведением их в соответствие в связи с возникновением обстоятельств, предвидеть которые при утверждении планов-графиков было невозможно.

Планы-графики включают информацию о закупках, извещения, об осуществлении которых планируется разместить, а также о закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты, договоры с которыми планируются к заключению в течение планового периода.

Следует отметить, что в плане-графике информация о закупках, которые планируется осуществить в соответствии с п.4 и п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, указывается отдельными строками по каждому из следующих объектов закупки:

- товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей (в случае заключения контракта в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ);

- товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей (в случае заключения контракта в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ).

Информация об особых закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в планах-графиках МБОУ «Горбуновская ООШ» указана в размере годового объема финансового обеспечения по каждому из оснований (п.п. «г» п.18 Порядка № 1279).

В целях определения объема закупок, которые вправе Учреждение (заказчик) осуществить у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии п.4 и п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, требуется произвести расчет совокупного годового объема закупок (далее – СГОЗ).

Согласно п. 16 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ СГОЗ представляет собой утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления Учреждением закупок. Общий объем финансового обеспечения включает в себя лимиты бюджетных обязательств, выделенных Учреждению (заказчику), а также включает в себя финансирование, осуществляемое в рамках финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений (предоставленные субсидии).

Согласно документам планирования, СГОЗ МБОУ «Горбуновская ООШ» на 2023 год, составил – 28 005,39 тыс. рублей.

В плане-графике указывается общий объем финансового обеспечения, предусмотренный для осуществления закупок в текущем финансовом году, плановом периоде и последующих годах (в случае осуществления закупок, которые планируются по истечении планового периода).

В ходе проверки исполнения вышеуказанных требований выявлено, что сумма запланированных закупок соответствует доведенным лимитам, отраженных в плане ФХД, что свидетельствует о полном планировании и об отсутствии необходимости в дополнительных лимитах на закупки товаров, работ, услуг (Таблица 1)

Таблица 1

Год	Объем закупок, предусмотренный планом ФХД в текущем финансовом году (тыс.руб.)		Объем закупок, предусмотренный планом (планом-графиком) закупки в текущем финансовом году, (тыс. руб.)		Отклонение, (тыс. руб.)	
	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода
2023	21 107,77	28 005,39	21 107,77	28 005,39	-	-

2. Проверка соответствия объекта, цены и других характеристик закупок установленным нормативам и требованиям (обоснованность закупок)

Определение капитального ремонта по Федеральному закону 44-ФЗ объектов капитального строительства зафиксировано п.14.2 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. При организации торгов для осуществления капитального ремонта по Федеральному закону №44-ФЗ, посредством электронного аукциона исполнитель должен прописать в заявке свое согласие с условиями предоставленных организатором документов, то есть с проектом и документацией по тендеру. Данное правило зафиксировано в ч. 31 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ.

Часть 2 ст. 59 Федерального закона № 44-ФЗ обязывает заказчика проводить электронный аукцион, согласно утвержденному Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 471-р (далее по тексту Перечень №471-р), перечню товаров, работ услуг, в случае осуществления закупок содержащих код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) - 41.2, 42,43.

В 2023 году рамках Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с Перечнем № 471-р Учреждением в качестве Заказчика применен конкурентный способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - электронный аукцион.

➤ Номер извещения 0377300037823000001. Наименование закупки - Выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа» расположенная по адресу: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Горбуново, ул. Молодежная, 17. В соответствии с ст.18, 22 Федерального закона № 44-ФЗ обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) произведено проектно-сметным методом, исходя из сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства (сводный сметный расчет). Согласно, протокола итогов определения поставщика от 27.01.2023 № 0377300037823000001, победителем аукциона признано ООО «Краснодарская строительная компания Старт». Сумма объекта закупки 14 905,77 тыс. рублей. Между МБОУ «Горбуновская ООШ» - Заказчик и ООО «Краснодарская строительная компания Старт» - Подрядчик, заключен Контракт от 07.02.2023 №1. Дата исполнения Контракта - декабрь 2023 года. На основании п. 2.6 Контракта от 07.02.2023 №1, Заказчиком был оплачен аванс 30% в сумме 4 471,74 тыс. рублей согласно, платежного поручения от 10.03. 2023 №137923.

По причине нарушения Подрядчиком ООО «Краснодарская строительная компания Старт» условий контракта, на основании п. 13.1 Контракта от

07.02.2023 №1, Заказчиком, МБОУ «Горбуновская ООШ», посредством одностороннего отказа, расторгнут Контракт от 07.02.2023 №1, на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта от 11.04.2023 года, в соответствии с Гражданским кодексом по причине нарушения сроков выполнения работ. Возмещение по банковской гарантии 23/0044/AST/ММБ/006015 от 02.02.2023 года за ООО «КСК СТАРТ» на основании требования №20 от 11.05.2023 года в связи с неисполнением обязательств по банковской гарантии, произведено Сибирским банком ПАО денежными средствами в размере 4 471,74 тыс. рублей, платежное поручение от 24.05.2023 №735363.

➤ Номер извещения 0377300037823000002. Наименование закупки - Капитальный ремонт МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа» расположенная по адресу: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Горбуново, ул. Молодежная, 17. В соответствии с ст.18, 22 Федерального закона № 44-ФЗ обоснование НМЦК произведено проектно-сметным методом, исходя из сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства (сводный сметный расчет). Согласно, протокола итогов определения поставщика от 26.05.2023 № 0377300037823000002, победителем аукциона признано, ООО «ЛИГАСТРОЙПЛЮС». Сумма объекта закупки 15 784,85 тыс. рублей. Между МБОУ «Горбуновская ООШ» - Заказчик и ООО «ЛИГАСТРОЙПЛЮС» - Подрядчик, заключен Контракт от 06.06.2023 №3. Дата исполнения Контракта от 06.06.2023 №3 - декабрь 2023 года. Контрактом аванс не предусмотрен, расчеты за выполнение работы между Подрядчиком и Заказчиком произведены в срок, согласно условий Контракта от 06.06.2023 №3.

➤ Номер извещения 0377300037823000003. Наименование закупки - Модульная котельная установка, приобретение в целях капитального ремонта МБОУ «Горбуновская ООШ». В соответствии с ст.18, 22 Федерального закона № 44-ФЗ обоснование НМЦК произведено методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании информации о рыночных ценах (коммерческие предложения). Согласно, протокола итогов определения поставщика от 19.07.2023 № 0377300037823000003, победителем аукциона признан, ООО «Производственное предприятие «Котлы Алтай». Сумма объекта закупки 3 140,29 тыс. рублей. Между МБОУ «Горбуновская ООШ» - Заказчик и ООО «Производственное предприятие «Котлы Алтай» - Поставщик, заключен Контракт от 31.07.2023 №4. Дата исполнения Контракта от 31.07.2023 №4 - декабрь 2023 года. Контрактом от 31.07.2023 №4 МБОУ «Горбуновская ООШ» аванс не предусмотрен.

Кроме того Перечень №471-р обязывает заказчика проводить электронный аукцион в случае, осуществления закупок содержащих код по

Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2014) - 05 (Уголь).

В 2023 году по данным плана-графика размещенного на официальном сайте на покупку твердого топлива (уголь) определён неконкурентный способ определения поставщиков - закупка у единственного поставщика, что не соответствует требованиям ч. 6 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ.

Ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ установлено право заказчика, на осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

3. Проверка планирования закупок, заключения контрактов и выполнения их условий в установленные сроки (своевременность закупок)

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - это совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд и завершая заключением контракта.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона № 44-ФЗ, должен быть обеспечен свободный и безвозмездный доступ к информации о контрактной системе в сфере закупок. Открытость и прозрачность информации обеспечиваются, в частности, путем ее размещения в единой информационной системе. Информация, размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.

Согласно ч. 1 ст. 59 Федерального закона № 44-ФЗ под аукционом в электронной форме понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документация о нём, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

В соответствии со ст. 49 Федерального закона № 44-ФЗ МБОУ «Горбуновская ООШ» проводила электронный аукцион.

В ходе проведения аудита закупок в части оценки документации о закупках электронного аукциона за № 0377300037823000002 установлено:

- в документации установлены единые требования к участникам закупки в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

- содержание аукционной документации соответствует требованиям, установленным ст. 64 Федерального закона № 44-ФЗ.

Заказчиком в извещениях об осуществлении закупок, документации о закупках установлены:

- требование обеспечения заявок, согласно ч. 1 ст. 44 Федерального закона № 44-ФЗ в размере 1% от НМЦК, что соответствует ч. 15 ст. 44 Федерального закона № 44-ФЗ;

- требования исполнения контрактов, согласно ч. 1 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ установлены в размере 10% от НМЦК, что соответствует ч. 6 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

- требования к гарантии качества товара, работы, услуги, согласно ч. 4 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ;

- требования к обеспечению гарантийных обязательств, согласно ч. 4 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ установлены в размере 10% от НМЦК, что соответствует ч.2.2 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

Частью 4 ст. 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ установлено, что проект контракта является неотъемлемой частью документации об электронном аукционе.

В соответствии с ч. 2 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ заключение контракта по результатам электронного аукциона происходит посредством размещения на официальном сайте проекта контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, и информации о товаре (услуге). Соответственно, проект контракта должен отвечать тем же требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок, что и контракт, а значит содержать обязательные условия, предусмотренные ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

При рассмотрении обязательных условий подлежащих включению Заказчиком в проект контракта установлено следующее:

- выполнено требование ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, установлено, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом № 44-ФЗ;

- в проекте контракта присутствует ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных ч. 4 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, а также ч. 5, ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которым установлен порядок расчета и размеры неустоек (штрафов, пени) в случае просрочки исполнения сторонами обязательств;

- в соответствии с ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракте прописан порядок и сроки оплаты товара, работ или услуг, порядок и сроки

осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядках и сроках оформления результатов такой приемки;

- согласно ч. 27 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ установлено условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем));

- в соответствии с ч. 1 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ в проекте контракта установлено требование обеспечения исполнения контракта.

В ходе анализа закупки у единственного поставщика (подрядчика исполнителя) на поставку товаров, работ, услуг установлено, что заказчиком заключены договоры с единственным поставщиком в соответствии с п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Всего за период с 01.01.2023 по 31.12.2023г. МБОУ «Горбуновская ООШ» фактически заключено 59 контрактов на общую сумму 26 796,99 тыс. рублей согласно, Таблицы 2.

Таблица 2

Способ определения поставщиков		План-график		Фактически		Отклонение	
		кол-во/сумма	доля	кол-во/сумма	доля	сумма	доля
единственный поставщик, в том числе:	кол-во	0	-	57	96,6%	0	0,00%
	тыс. руб.	1 325,11	4,7%	7 871,84	29,4%	-6 546,73	-24,64%
п.4 ч.1 ст.93	кол-во	0	-	35	59,3%	0	0,00%
	тыс. руб.	1 025,10	3,7%	1 945,54	7,3%	-920,44	-3,60%
п.5 ч.1 ст.93	кол-во	0	-	22	37,3%	0	0,00%
	тыс. руб.	300,01	1,1%	5 926,30	22,1%	-5 626,29	-21,04%
конкурентные процедуры, в том числе:	кол-во	2	-	2	3,4%	0,00	0,00%
	тыс. руб.	26 680,28	95,3%	18 925,15	70,6%	7 755,13	24,64%
электронный	кол-во	2	-	2	3,4%	0	0,00%

Способ определения поставщиков		План-график		Фактически		Отклонение	
		кол-во/сумма	доля	кол-во/сумма	доля	сумма	доля
аукцион	тыс. руб.	26 680,28	95,3%	18 925,15	70,6%	7 755,13	24,64%
ВСЕГО	кол-во	2	-	59	100,00%	-	-
	тыс. руб.	28 005,39	100,0%	26 796,99	100,00%	1 208,40	-

По способам осуществления закупок основная доля в количественном выражении (96,6%) приходится на закупки с единственным поставщиком, в том числе:

- п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ основная доля в количественном выражении 59,3% и в стоимостном – 7,3%.

- п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ в количественном выражении 37,3% и в стоимостном – 22,1%.

Заказчики вправе планировать закупки только в пределах доведенных лимитов, а их суммарный объем в деньгах не должен превышать общий объем финансирования.

В нарушение требований части 10 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ Учреждением, при доведенных лимитах бюджетных обязательств, не утвержден план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2023 финансовый год с внесением изменений по способу определения поставщиков согласно п. 4,5 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, на общую сумму 5 629,89 тыс. руб.

В 2023 году превышение годового объема закупок, заключенных в соответствии с п.4, п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, не установлено.

По итогам проведения конкурентных процедур, в отчетном периоде заключены 2 муниципальных контракта на общую сумму 18 925,15 тыс. рублей.

В нарушение ч. 4 и 4.1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, норм Постановления Правительства РФ от 17.03.2015 N 238 "О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования" МБОУ «Горбуновская ООШ» на официальном сайте не размещен «Отчет об

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций» за 2023 год.

По правилам из ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, отчет сдается ежегодно до 1 апреля 2024 года, за 2023 год.

В нарушение ч. 2 и 3 ст. 30.1 Федерального закона № 44-ФЗ, п.7 Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и её достижении заказчиком» МБОУ «Горбуновская ООШ» на официальном сайте не размещен «Отчет об объеме закупок российских товаров» за 2023 год.

По правилам из ст. 30.1 Федерального закона № 44-ФЗ, указанный выше отчет предоставляется один раз в год, срок размещения за 2023 год на официальном сайте до 1 апреля 2024 года.

КСО отмечает нарушение сроков размещения отчетов на официальном сайте влечет административную ответственность по ч. 1.4 ст. 7.30 Кодекса Административных правонарушений РФ, а за не размещение отчетов в полном объеме предусмотрена административная ответственность по ч.3 ст. 7.30 КоАП РФ.

Анализ муниципальных контрактов с единственным поставщиком, согласно с. 93 Федерального закона №44-ФЗ выявил следующее:

- Муниципальный контракт № б/н от 01.08.2023г. Предмет контракта - выполнение работ по устройству основания под модульную котельную для школы в с. Горбуново. Цена контракта - на сумму 491,94 тыс. рублей, Исполнитель - ООО «ЛИГАСТРОЙПЛЮС».

В нарушение требований п 5.1.1 раздела 5 муниципального контракта №б/н от 01.08.2023 г., авансовый платеж просрочен на 10 дней согласно платежного поручения от 15.08.2023 №473554 на сумму 147,58 тыс. рублей.

В нарушение п 1.1 раздела 1 муниципального контракта № б/н от 01.08.2023г., срок выполнения работ установлен «С момента подписания настоящего контракта и до 31 августа 2023 года» , срок выполнения работ просрочен согласно акта выполненных работ №1 от 15.09.2023 года на 16 дней;

- Контракт от 01.01.2023 № 5/23. Предмет контракта - оказание услуг по обеспечению дублирования сигнала пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны. Цена контракта - на сумму 12,00 тыс. рублей, Исполнитель – Алтайское республиканское отделение Российской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

В нарушение требований п 3.1 раздела 3 Контракт от 01.01.2023 № 5/23 «Оплата за оказанные услуги производится ежеквартально в течении 10 банковских дней с момента подписания Сторонами акта об оказанных услугах...», платеж просрочен на 79 банковских дней согласно акта от 21.06.2023 №1882 на сумму 3,00 тыс. рублей, платежного поручения от

10.10.2023 №578204 на сумму 3,00 тыс. рублей;

- Договор купли-продажи от 09.01.2023 № 21112. Предмет договора - реализация продуктов питания. Цена договора - на сумму 99,00 тыс. рублей, Продавец – ООО «Аникс Горный».

В нарушение требований п 4.1 раздела 4 Договора купли-продажи от 09.01.2023 № 21112 «Оплата производится перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца в течении 10 дней с момента получения товара...», платеж просрочен на 17 дней согласно товарной накладной от 18.01.2023 №РА-00362 на сумму 1,52 тыс. рублей, платежного поручения от 14.02.2023 №83945 на сумму 1,52 тыс. рублей, платеж просрочен на 24 дня согласно товарной накладной от 11.01.2023 №РА-00209 на сумму 3,99 тыс. рублей, платежного поручения от 14.02.2023 №83946 на сумму 3,99 тыс. рублей;

- Договор купли-продажи от 09.01.2023 № 21112/1. Предмет договора - реализация продуктов питания. Цена договора - на сумму 99,00 тыс. рублей, Продавец – ООО «Аникс Горный».

В нарушение требований п 4.1 раздела 4 Договора купли-продажи от 09.01.2023 № 21112/1 «Оплата производится перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца в течении 10 дней с момента получения товара...», платеж просрочен на 37 дней согласно товарной накладной от 20.09.2023 №РА-05846 на 2,97 тыс. рублей, платежного поручения от 08.11.2023 №636090 на сумму 2,97 тыс. рублей, платеж просрочен на 22 дня согласно товарной накладной от 18.10.2023 №РА-06544 на сумму 1,51 тыс. рублей, платежного поручения от 22.11.2023 №668370 на сумму 1,51 тыс. рублей, платеж просрочен на 19 дней согласно товарной накладной от 20.09.2023 №РА-05845 на сумму 2,97 тыс. рублей, платежного поручения от 19.10.2023 №600436 на сумму 2,97 тыс. рублей;

- Договор возмездного оказания услуг от 09.01.2023 № 214. Предмет договора - дератизация помещений Учреждения. Цена договора - годовая сумма 12,32 тыс. рублей, Исполнитель –«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай».

В нарушение требований п 3.2 раздела 3 Договора возмездного оказания услуг от 09.01.2023 № 214 Заказчик обязуется произвести оплату Исполнителю в размере 100% от стоимости услуг в течении 10 рабочих дней с момента подписания акта об оказании услуг», платеж просрочен на 5 дня согласно Акта от 16.01.2023 №98 на 1,37 тыс. рублей, платежного поручения от 03.02.2023 №61411 на сумму 1,37 тыс. рублей, платеж просрочен на 18 дней согласно Акта от 02.10.2023 №5976 на сумму 0,40 тыс. рублей, платежного поручения от 14.11.2023 №649855 на сумму 0,40 тыс. рублей, платеж просрочен на 2 дня согласно Акта от 07.11.2023 №6809 на сумму 0,40 тыс. рублей, платежного

поручения от 23.11.2023 №671346 на сумму 0,40 тыс. рублей.

В соответствии со ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:

- приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

- оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

- взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со ст. 95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

На основании документации об аукционе в электронной форме (с учетом изменений) № 0377300037823000003, утвержденного от 31.07.2023 года усиленной электронной цифровой подписью директором МБОУ «Горбуновская ООШ» Е.И. Шубиной на поставку Заказчику модульной котельной, установку, приобретаемую в целях капитального ремонта МБОУ «Горбуновская ООШ» по наименованию, качеству, комплектации, в количестве, ассортименте согласно Спецификации, согласно требованиям ст. 53 Федерального закона № 44-ФЗ на официальном сайте размещены:

- Протокол № 0377300037823000003 (подведения итогов электронного аукциона) от 19.07.2023. В пункте 6 Протокола указано - «На заседании, аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в электронном аукционе присутствовали 3 члена комиссии, кворум имеется».

В пункте 9 Протокола указан победитель электронного аукциона – ООО «Производственное предприятие «Котлы Алтая».

На основании протокола между МБОУ «Горбуновская ООШ» - «Заказчик» и ООО «Производственное предприятие «Котлы Алтая» - «Поставщик» заключен муниципальный контракт №4 от 31.07.2023 года (далее по тексту Муниципальный контракт) на сумму 3 140,29 тыс. рублей, о чем

свидетельствует размещенная информация о процедуре заключения контракта на электронной площадке.

Для проверки Муниципальный контракт Учреждения выгружен с официального сайта, за № 4 с датой заключения 31.07.2023 года, по которому производилась оплата за товар по платежным поручениям от 27.11.2023 № 676574, от 27.11.2023 № 676575, от 25.12.2023 № 761827.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта за № 4 с датой заключения 31.07.2023 года, в соответствии со ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ составляет 314,03 тыс. рублей.

Согласно п. 7.16 выше указанного муниципального контракта «Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке».

Участник подтверждает наличие сведений о номерах 3-х исполненных контрактов, содержащиеся в реестре контрактов: 3228600440722000002, 3270901352522000029, 3420540454822000009.

Предметом настоящего Муниципального контракта является поставка и установка модульной котельной (далее – Товар) приобретаемой в целях капитального ремонта МБОУ «Горбуновская ООШ».

Поставленный Товар оплачен в размере – 3 140,29 тыс. рублей, согласно платежным поручениям.

Универсально-передаточным документом (далее – УПД) отражена сдача-приемка поставленной модульной котельной, код товара ВР00001621, в количестве одна штука.

Анализ документов показал нарушение требований ч. 13 ст. 34 Федерального закона «44-ФЗ, п. 5 «Порядок приемки и передачи товара» Муниципального контракта:

Согласно п. 4.1 по истечении 50 календарных дней с момента подписания

Муниципального контракта Поставщиком (19.09.2023) сформирован с использованием единой информационной системы, подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещен на официальном сайте документ о приемки УПД от 19.09.2023 №80, со стороны Заказчика (18.10.2023) было отказано в приемке.

В нарушение ч.7 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ, п. 5.12 Муниципального контракта, документ о мотивированном отказе на официальном сайте в разделе «Электронные документы об исполнении» отсутствует.

Повторно Поставщиком (30.10.2023) сформирован с использованием единой информационной системы, подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещен в единой информационной системе документ о приемки УПД от 19.09.2023 №80 (испр.№1 от 30.10.2023), со стороны Заказчика подписан 20.11.2023 года.

Согласно п.5.8 Муниципального контракта Заказчиком проведена приемка выполненных работ, включая проведение экспертизы результатов, предусмотренных Муниципальным контрактом, на основании Акта «Проведения экспертизы результатов, предусмотренная контрактом проводимая заказчиком своими силами» б\н от 17.11.2023г., представленные товар, работы, услуги по заключению эксперта, приняты в полном объеме. Акт «Проведения экспертизы результатов, предусмотренная контрактом проводимая заказчиком своими силами» б\н от 17.11.2023г., подписан со стороны Заказчика директором МБОУ «Горбуновская ООШ».

КСО считает приемка результатов исполнения Муниципального контракта, проведена непрофессионально, в лице только директора школ.

Согласно приказа от 29.12.2022 года № 86, полномочия контрактному управляющему по проведению экспертизы при приемке товаров, работ и услуг самостоятельно, не закреплены.

По 44-ФЗ экспертиза силами заказчика проводится после определения группы ответственных лиц или только одного работника. В первом случае в организации нужно сформировать комиссию, а во втором — назначить одного эксперта. Для проведения процедуры приемки подойдет *опытный сотрудник или лицо с квалификацией*. Его должность должна соотноситься с объектом закупки. Если у организации уже есть приемочная комиссия, то ей передают соответствующие полномочия, то есть наделяют правом проводить экспертизу.

Такая возможность прописана в письме Минфина РФ от 27.10.2017 № 24-03-07/71512 – «В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона N 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям

контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ. Согласно части 6 статьи 94 Закона N 44-ФЗ по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. Таким образом, заказчик обязан провести экспертизу и вправе возложить ее проведение на приемочную комиссию.

Анализ документов показал нарушение требований ч. 13 ст. 34 Федерального закона «44-ФЗ, п. 4 «Порядок и сроки поставки товара» Муниципального контракта, а именно:

- по УПД № 80 от 19.09.2023 №80 (испр.№1 от 30.10.2023) Товар принят 20.11.2023 года, оплата произведена по платежным поручениям от 27.11.2023 № 676574, от 27.11.2023 № 676575, от 25.12.2023 № 761827, с нарушением срока оплаты Муниципального контракта.

Установлено, не исполнено условие Муниципального контракта со стороны Заказчика на сумму 345,62 тыс. рублей, что влечет к нарушению п. 2.3.3 Муниципального контракта, допущена просрочка исполнения обязательств по контракту со стороны Заказчика в 28 дней.

Со стороны Поставщика не выполнено требование п. 8.8 Муниципального контракта, не начислены пени за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом.

МБОУ «Горбуновская ООШ» выполнено требование ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ, Приказа Минфина России от 24 ноября 2014 г. N 136н "О порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками", на официальном сайте в реестре контрактов размещена информация о заключенных контрактах за проверяемый период.

4. Другие вопросы, связанные с объектами и целью проверки.

Заказчик МБОУ «Горбуновская ООШ», заключило Договор возмездного оказания услуг от 28.04.2023 №4. Предмет Договора – Услуги по шиномонтажу автомобилей «Заказчика». Исполнитель – ИП Попов Михаил Александрович. Сумма Договора 2,10 тыс. рублей. Согласно п. 4.3 Договора возмездного оказания услуг от 28.04.2023 №4, подписание электронно-цифровой подписью

(далее – ЭЦП) произведено с применением электронного документооборота. Договор возмездного оказания услуг от 28.04.2023 №4 подписан ЭЦП 02.06.2023г.

Акт приемки оказанный услуг датированный 29.05.2023г., подписан ЭЦП 01.06.2023г, ранее даты подписания Договора возмездного оказания услуг от 28.04.2023 №4.

КСО считает, выше указанное действие Учреждения является нарушением норм Гражданского кодекса РФ, так как оно (действие) не предусмотрено Договором возмездного оказания услуг от 28.04.2023 №4.

Цитата (ГК РФ Статья 425. Действие договора): 2. Стороны **вправе** установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствующих отношений.

П. 4.1 Договора возмездного оказания услуг от 28.04.2023 №4 гласит: «Настоящий договор вступает в силу с момента подписания (02.06.2023) сторонами ...».

Заказчик МБОУ «Горбуновская ООШ», заключило Муниципальный контракт № б/н от 01.08.2023г. Предмет контракта - выполнение работ по устройству основания под модульную котельную для школы в с. Горбуново. Цена контракта - на сумму 491,94 тыс. рублей, Исполнитель - ООО «ЛИГАСТРОЙПЛЮС».

Согласно Журнала операций №4 расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071) за август 2023г., бухгалтерской справки (ф.0504833) от 11.08.2023г., авансовый платеж в размере 147,58 тыс. рублей принят к учету на затраты текущего периода с применением счета бюджетного учёта 5 401 20 225, на основании счета от 01.08.2023 №7.

В нарушение пункта 2 подпунктов 6-7 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее по тексту Закон 402-ФЗ), счет не может служить первичным бухгалтерским документом при отсутствии наименования должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события и подписи лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

КСО считает сумма в размере 147,58 тыс. рублей принята к учету не правомерно.

В нарушение п. 204 Инструкции № 157н, п. 98, 99 Инструкции № 183н, п. 95, 96 Инструкции № 174н, а также п. 79 Инструкции №162н, расчеты по

выданным авансам Учреждения не отражены в разрезе видов выплат, которые были утверждены планом финансово-хозяйственной деятельности по аналитическим группам синтетического счета с применением счета бюджетного учета 0 206 00.

Вместе с тем, согласно Журнала операций №4 расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071) за сентябрь 2023г., бухгалтерской справки (ф.0504833) от 19.09.2023г., на основании Акта о приемки выполненных работ от 15.09.2023 №1 (ф. 0322005) на сумму 491,94 тыс. рублей, принята к учету на затраты текущего периода сумма в размере 344,36 тыс. рублей с применением счета бюджетного учёта 5 401 20 225.

КСО считает сумма в размере 344,36 тыс. рублей принята к учету не обоснованно.

ВЫВОДЫ:

Средства, предоставленные из бюджета МО «Усть-Коксинский район» РА на осуществление мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в МБОУ «Горбуновская ООШ» используются законно, целесообразно, обоснованно, своевременно, эффективно и результативно за исключением выявленных нарушений в ходе контрольного мероприятия:

В части сведений содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц:

- нарушение ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц» по состоянию на 25.06.2025 № ЮЭ9965-25 94161026, содержит недостоверные сведения об участниках/учредителях Учреждения.

В части предоставления и размещения информации на официальном сайте в сети интернет:

- нарушение п.6 Приказа № 86н от 21 июля 2011 г (в ред. Приказов Минфина РФ от 23.09.2013 № 98н, 17.12.2015 № 201н) «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждениям, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта» (далее Порядок 86н), Устав Учреждения не размещен на сайте www.bus.gov.ru «Для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях».

В части правил ведения учета хозяйственных операций в Учреждении:

- нарушение п. 204 Инструкции № 157н, п. 98, 99 Инструкции № 183н, п. 95, 96 Инструкции № 174н, а также п. 79 Инструкции №162н, расчеты по выданным авансам Учреждения не отражены в разрезе видов выплат, которые

были утверждены планом финансово-хозяйственной деятельности по аналитическим группам синтетического счета с применением счета бюджетного учета 0 206 00;

- нарушение пункта 2 подпунктов 6-7 статьи 9 Закон 402-ФЗ, счет не может служить первичным бухгалтерским документом при отсутствии наименования должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события и подписи лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц, сумма в размере 147,58 тыс. рублей принята к учету не правомерно.

- согласно Журнала операций №4 расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071) за сентябрь 2023г., бухгалтерской справки (ф.0504833) от 19.09.2023г., на основании Акта о приемки выполненных работ от 15.09.2023 №1 (ф. 0322005) на сумму 491,94 тыс. рублей, не обоснованно принята к учету на затраты текущего периода сумма в размере 344,36 тыс. рублей с применением счета бюджетного учёта 5 401 20 225.

- отсутствует внутренний финансовый контроль в Учреждении, как со стороны руководителя, так и главного бухгалтера, в нарушение Главы 7 «Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля» в утвержденной руководителем МКУ ЦОДОСО Приказом от 24.12.2022 № 156. «Об утверждении учетной политики централизованного бухгалтерского учета».

В части требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»:

- нарушение ч.2 ст. 39, в ходе проверки Учреждением не предоставлено положение о единой комиссии по определению поставщиков МБОУ «Горбуновская ООШ», утвержденное Приказом директора «Горбуновской ООШ» от 31.03.2022 №17;

- нарушение части 5 статьи 39, заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, один из членов комиссии не имеет удостоверения о повышении квалификации в сфере закупок;

- нарушение пункта 4 Постановления Правительства РФ от 17.03.2015 N 238, на официальном сайте не размещен «Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций» за 2023 год;

- нарушение части 2,3 статьи 30.1, на официальном сайте не размещен «Отчет об объеме закупок российских товаров» за 2023 год;

- нарушение части 4,4.1 статьи 30, отсутствуют участники субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках;

- нарушение части 6 статьи 24, в 2023 году по данным плана-графика размещенного на официальном сайте на покупку твердого топлива (уголь) определён неконкурентный способ определения поставщиков - закупка у единственного поставщика;

- нарушение части 4 статьи 34, обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактами с единственным поставщиком, на сумму 511,33 тыс. рублей.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Привести в соответствие сведения об участниках/учредителях Учреждения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц;

2. Усилить внутренний финансовый контроль в Учреждении;

3. Усилить контроль по принятию к учету первичных бухгалтерских документов подтверждающих факт хозяйственные жизни Учреждения;

4. Усилить контроль в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в МБОУ «Горбуновская ООШ»;

5. Принять меры по устранению выявленных недостатков, а также по устранению причин и условий установленных нарушений.

6. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия.

7. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в МБОУ «Горбуновская ООШ» в адрес Главы, Председателя Совета депутатов МО «Усть-Коксинский район».

8. И.о директору МБОУ «Горбуновская ООШ» направить Представление от 28.07.2025 №12 о принятии мер по устранению выявленных недостатков, а также причин и условий установленных нарушений.

9. Для принятия мер прокурорского реагирования копию акта по результатам контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в МБОУ «Горбуновская ООШ», направить в Прокуратуру Усть-Коксинского района Республики Алтай.